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KÄSITTEITÄ 
 
Korkeapaineinen kohdepoisto 
työkalu tai laite kytketään soviteosilla pölynimuriin tai 
keskuspölynimuriin  
 
Matalapaineinen kohdepoisto   
ilma imetään työkohteen välittömästä läheisyydestä 
alipaineistajan suodattimeen 
 
Osastointi ja alipaineistus 
tila tehdään pölytiiviiksi ja alipaineiseksi alipaineista-
jien avulla  
 
Pölynhallinta ratkaisuja pölyn määrän vähentämiselle ja pölyn le-
viämisen estämiselle 
 
Toimintakoe rakennuksen ilmastointikoneiden käyttöönotto koe 
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1. JOHDANTO 
 
Puhtaudenhallinta on tullut osaksi rakentamista. Siilinjärven kunnassa korja-
taan paljon tiloja, jotka ovat toiminnassa samaan aikaan korjauksen kanssa 
esim. toimistoja, kouluja, päiväkoteja ja muita kunnanomistuksessa olevia 
tiloja. 
 
Rakennusta peruskorjattaessa osa sen rakenteista puretaan, osa säilytetään. 
Vanhojen rakenteiden purku on aina riskialtista toimintaa ja purkutyöt ovat 
suunniteltava ennen purkutöihin ryhtymistä. Purkutyösuunnitelma on osa-
työmaasuunnitelma, jossa huomioidaan ja minimoidaan mm. työntekijöiden ja 
työmaan läheisyydessä olevien henkilöiden altistuminen pöly- ja meluhaitalle, 
ympäristöriskit mukaan lukien. Purkutyösuunnitelma on osa työturvallisuuden 
kokonaisuutta. Menneinä vuosikymmeninä rakennusmateriaaleissa on käy-
tetty aineita jotka luokitellaan vaarallisiksi terveydelle. Näitä aineita ovat mm. 
kivihiilipiki ja asbesti. Lisäksi rakenteisiin on ajan saatossa saattanut kehittyä 
hometta, joka rakennetta purettaessa vapautuu homepölynä ilmaan. Kun pu-
rettavan rakenteen tiedetään tai on syytä olettaa sen sisältävän asbestia, 
tulee rakennuttajan teettää kohteesta asbestikartoitus. Asbestikartoitusraport-
ti toimii pohjana toimintamenetelmille, jotka mahdollistavat purkutyön turvalli-
sen toteuttamisen. Rakennusten kunnostuksissa syntyy aina pölyä. Pohdim-
me yhdessä toimitilapäällikön kanssa, olisiko mahdollista tehdä jotkin puh-
taudenhallinnan säännöt tai ohjeet, joita pyritään noudattamaan purkutöiden 
ja koko korjauksen ajan. 
 
Työn tavoitteena on käsitellä miten saadaan P1- luokanpuhtauden hallinta 
toteutettua ja laatia ohjeet, jolla vähennetään työssä syntyvän pölyn määrää 
sekä estää rakentamisessa syntyvien hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviä-
minen työpisteestä työmaan muihin tiloihin tai rakennuksen käytössä oleviin 
tiloihin. 
 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että raken-
nuksen tilat ovat puhtaat kun ne luovutetaan käyttäjälle ja, että rakennuksen 
käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennustöistä peräisin olevia epäpuh-
tauksia. 
 
Työssä aluksi selvitetään P-1 puhtausluokan vaatimukset ja ohjeet sisäilma-
luokitus 2008 mukaan ja tarkastellaan mitä puhtauden hallintaan liittyy. 
 
Työ tehdään osaltaan kirjallisuusselvityksenä. Työssä perehdytään jo käy-
tössä olevaan tietoon ja tarkastellaan kahden kohteen avulla puhtaudenhal-
linnan toteutumista.   
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2. SISÄILMALUOKITUS (S) 
 
2.1. Sisäilmastoluokitus 2008  
 
Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu käytettäväksi asetettaessa sisäilmastota-
voitteita, jotka koskevat tavanomaisia työ- ja asuintiloja (toimisto- ja julkiset 
rakennukset, koulu-, päiväkoti- ja asuinrakennukset sekä muut vastaavat ra-
kennukset). Huoneiden poikkeuksellisia sisäilmastotavoitteita ja erityistilojen 
vaatimuksia ei luokituksessa esitetä, vaan ne on määriteltävä tapauskohtai-
sesti luokkia valittaessa.[1.] 
 
Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu rakennuskohteen käyttäjän, omistajan, ra-
kennuttajan ja suunnittelijoiden apuvälineeksi sisäilmaston tavoitetasojen 
määrittämisessä. Luokituksessa määritellyt tavoitetasot kuvaavat nykytiedon 
mukaan terveyden ja viihtyisyyden kannalta turvallisia, viranomaisvaatimuk-
sia korkealaatuisempia sisäilmasto-olosuhteita.[1.]  
 
Luokitus on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakennuskohteiden sisäilmastota-
voitteiden asettamiseen, mutta soveltaen sitä voidaan käyttää myös peruspa-
rannushankkeen tavoitteiden asettelussa. Sisäilmastoluokitus ei ole viran-
omaisohje tai sellaisen tulkinta. Luokituksessa mainitut asiat muuttuvat sopi-
musosapuolia sitoviksi siinä muodossa, kuin niihin yksilöidysti viitataan hank-
keen sopimusasiakirjoissa. Tärkeimmät sopimusasiakirjat, joissa luokituk-
seen voidaan viitata, ovat omistajan ja käyttäjän välinen esivuokrasopimus, 
konsulttisopimukset ja urakkasopimukset (urakkarajaliite, työselostukset ja 
piirustukset). Lisäksi sisäilmastoluokituksen asioita esitetään työmaan laatu-
suunnitelmassa. Sopimusasiakirjoissa käytetään mahdollisimman täsmällisiä 
ja yksilöityjä viittauksia. Esimerkiksi pelkkä sisäilmastoluokan mainitseminen 
ei yksistään riitä, vaan työselostuksiin on syytä kirjoittaa ne vaatimukset, jot-
ka kyseisen luokan saavuttamiseksi edellytetään.[1.] 
 
Sisäilmastoasiat otetaan tavanomaisessa rakennushankkeessa huomioon 
samalla tavalla kuin muutkin toiminnalliset vaatimukset. Rakennuttaja valit-
see kohteen kannalta sopivan tavoitetason ja suunnittelijat laativat ratkaisun, 
jolla valittu tavoitetaso saavutetaan. Urakoitsijat toteuttavat suunnitelmien 
mukaisen rakennuksen. Tavoitetasojen täyttyminen varmistetaan valvomalla, 
että toteutus vastaa suunnitteluratkaisuja.[1.]  
 
Sisäilmastoluokitusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi rakennuksen terveelli-
syyden arvioinnissa. Mittausmenetelmät ja säädökset, joihin sisäilmaluokitus 
perustuu, ovat tulleet voimaan joulukuussa 2008.  
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2.2. Sisäilmastoluokat S1,S2 ja S3 
 
Sisäilmastoluokituksen tavoitearvot on pyritty asettamaan siten, että luokka 
S3 vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä terveydensuojelulain 309/2006 
vaatimuksia. Nykytietämyksen mukaan tämän luokituksen tavoitearvojen to-
teutuessa ei terveille henkilöille aiheudu terveyshaittaa, jos rakennuksessa 
on suunnitellulla tavalla toimiva ilmanvaihto eikä erityisiä epäpuhtauslähteitä 
ole. Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen: laatuluokat S1, S2 ja S3. Luokka 
S1 on paras, mikä merkitsee suurempaa tyytyväisten osuutta. Tavoitteen 
asettaminen sisäilmastolle edesauttaa eri toimijoiden yhteistyötä ja vähentää 
siten terveyttä tai viihtyvyyttä vaarantavien ongelmien syntymisen riskiä.  
 
S1: Yksilöllinen sisäilmasto  
 
Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Si-
säilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua hei-
kentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa 
tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan 
lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ää-
niolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisesti säädettävä 
valaistus. [1.]  
 
S2: Hyvä sisäilmasto  
 
Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan 
yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä 
vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä 
esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on nii-
den käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. [1.]  
 
S3: Tyydyttävä sisäilmasto  
 
Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät 
rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. Eri suureiden tavoite- ja 
suunnitteluarvot voidaan valita eri laatuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen 
arvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti. [1.] 
  
2.3. Suunnitteluohje 
 
Rakennustöiden suunnittelua ja ohjausta varten on valittava rakennustöiden 
ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka (valitsemalla kaikki valitun luokan 
mukaiset vaatimukset tai asettamalla halutuille kohdille erikseen harkitut vaa-
timukset) sekä rakennusmateriaalien valintaa varten rakennusmateriaalien 
päästöluokka. S1-ja S2-luokan laatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
P1-luokan rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1-luokan raken-
nusmateriaalien käyttöä. Kuvatut periaatteet pätevät yleisellä tasolla. Yksit-
täisissä rakennushankkeissa suunnittelijoiden tulee esittää ratkaisut, joilla 
rakennuttajan valitsemiin sisäilmastoluokkiin päästään. 
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3. RAKENNUSTÖIDEN PUHTAUSLUOKITUS (P)  
 
3.1. Puhtausluokituksen tavoitteet 
 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että raken-
nuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen 
käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia 
epäpuhtauksia. Rakennusten tilojen tulee luovutusvaiheessa olla niin puh-
taat, että tilat voidaan ottaa välittömästi käyttöön vastaanoton jälkeen.  
 
Rakennusaikaisten epäpuhtauksien pääseminen sisäilmaan on epätodennä-
köistä, jos rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on toteutettu luokitusasiakir-
jan RT 07-10946 kohdan 2.4.2. puhtausluokan P1 mukaan ja jos sisäilmaan 
yhteydessä oleviin tiloihin ei ole jäänyt merkittäviä pölykertymiä [1]. Edellä 
mainittujen seikkojen varmistamiseksi tulee rakennuksen puhtaus tarkastaa 
ennen ilmanvaihtojärjestelmän toimintakokeiden aloittamista.  
 
Rakennustöiden puhtausluokituksessa on esitetty tavoitteet tavanomaisten 
työ- ja asuintilojen (toimisto- ja julkiset rakennukset, koulu-, päiväkoti- ja 
asuinrakennukset sekä muut vastaavat rakennukset) puhtaudelle. Vaatimus-
ten laajuus ja taso riippuvat siitä sisä-ilmastoluokasta, johon pyritään. Ra-
kennushankkeen suunnitelmiin voidaan tarvittaessa valita vaatimuksia eri 
puhtausluokista tai jättää jokin kohta määrittelemättä.  
Rakennuksen saman vyöhykkeen samankaltaisille tiloille on tarkoituksenmu-
kaista valita sama puhtausluokka. Viittaus on syytä tehdä kirjoittamalla  
RT 07-10946 kohdissa 2.3.4 ja 2.4.2. olevat vaatimukset soveltuvin osin 
hankkeen urakkarajaliitteeseen sekä rakennus- ja LVI- selostuksiin. RT 07-
10946 kohdassa 2.3.4 on esitetty ohjeita rakennustöille sekä eräille ilman-
vaihtolaitteille ja niiden asennukselle ja käytölle.[1.]  
 
Ohjeessa esitetään rakennustöiden puhtauden osalta vain luokan P1 vaati-
mukset. P2-luokka vastaa normaalia hyvän rakentamisen mukaista käytän-
töä. Erityistilojen vaatimuksia ei esitetä. Ne on määriteltävä tapauskohtaisesti 
luokkia valittaessa.  
 
Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon myös oh-
jeen muissa osissa esitetyt vaatimukset. Sisäilmasto-, rakennustöiden puhta-
us- ja materiaaliluokat valitsee rakennuttaja yhdessä suunnittelijoiden kanssa 
rakennuksen suunnittelun käynnistyessä. Hyvän sisäilmaston saavuttaminen 
edellyttää rakentamisen kaikkien osapuolten yhteistoimintaa ja eri osapuolille 
osoitettujen ohjeiden noudattamista. RT 07-10946 kohdissa 2.3.4 ja 2.4.2 on 
esitetty hyvän sisäilmaston kannalta keskeisiä tehtäviä, joiden vastuutahot 
tulee määritellä [1].  
 
Luokka P1 
 
Työ- ja asuintilat, joissa pyritään sisäilmastoluokan S1 tai S2 mukaiseen hy-
vään sisäilman laatuun. Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilman-
vaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. 
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Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kip-
sipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa 
ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puh-
distamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tämän vaiheen 
jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, 
esim. paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokei-
ta, säätöä ja viritystä sekä loppusiivous. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa 
olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, pölyä, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. 
[1.] 
 
Luokka P2 
 
Tavanomaiset työ- ja asuintilat, joissa pyritään sisäilmastoluokan S3 mukai-
seen sisäilman laatuun. Rakennustöiden puhtaudelle ei ole asetettu erityis-
vaatimuksia. [1.] 
 
 
3.2. Luokan P1 toteutusohjeet  
 
3.2.1. Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
 
Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja niiden osat on suojat-
tava mm. likaantumiselta ja kastumiselta kuljetusten, työmaavarastoinnin, 
asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön aikana peittämällä tai suo-
jaamalla ne muulla tavoin. Varaston on oltava irti maasta ja suojattu siten, 
etteivät sade- ja pintavedet pääse kastelemaan rakennustarvikkeita. Suoja-
uksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Rikkoutuneet suojukset korjataan 
viipymättä. Rakennustarvikkeet varastoidaan yleensä sisätiloihin ja niiden 
välivarastointia vältetään. Varastointiolosuhteiden ja suojausten tulee vastata 
valmistajien vaatimuksia. Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suo-
jataan siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskey-
tysten aikana. Sisätiloihin tulevien rakennustarvikkeiden suojaukset poiste-
taan asennusvaiheen alkaessa valmistajien ohjeiden mukaisesti. Rakennus-
tarvikkeiden asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta ja kuivaa eikä 
ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan lä-
heisyydessä. Ennen työn aloittamista on varmistettava, että olosuhteet ja 
alustan suhteellinen kosteus vastaavat suunnitelmien ja tarvikevalmistajien 
asettamia vaatimuksia.  
 
3.2.2. Toimintakoevalmiudessa olevien tilojen osastointi  
 
Toimintakoevalmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista 
omiksi osastoikseen, jos muissa tiloissa on valmistumisaikataulusta tai muus-
ta syystä johtuen käynnissä pölyä tai muuta likaa tuottavia töitä. Osaston si-
sällä on pölyä synnyttävissä töissä käytettävä kohdepoistolla varustettuja 
työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava tilan riittävästä ilmanvaihdosta. 
Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikulkuun, jos 
viereiset tilat kuuluvat alempaan puhtausluokkaan. Toimintakoe valmiit tilat 
merkitään selvästi näkyvällä ”Puhtausluokan P1 tila” -merkinnällä.  
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Jos tila on töiden etenemisen takia puhtausosastoitava ennen kuin betoni-
pinnat ovat saavuttaneet päällystystyön edellytyksenä olevan suhteellisen 
kosteuden enimmäisarvon, tilaan on järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja talvi-
aikana tilaan johdettava ilma on lämmitettävä.  
 
3.2.3. Tilojen siivous – puhtausluokka P1  
 
Rakennussiivous on keskeinen keino, jolla varmistetaan puhtaustavoitteiden 
täyttyminen. Tarkempia ohjeita rakennussiivouksen suunnitteluun, toteutuk-
seen ja laadunvalvontaan on Rakennussiivous-oppaassa (SSTL 2:10). Työn-
aikaisessa siivouksessa käytetään karkean jätteen poistossa suurtehoimuria, 
lapiota tai lastaa ja muuten keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella va-
rustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 3 µm hiukkasille) [1]. Imurin suo-
datin on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Toimintakoevalmiit tilat 
siivotaan aina sen jälkeen, kun tilassa on syntynyt pölyä. Puhtausosastoinnin 
jälkeisissä pölyävissä työvaiheissa käytetään kohdepoistoa. Loppusiivouk-
sessa käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella varustettua 
imuria (vähintään 98 % suodatus 3 µm hiukkasille). Kovien ja sileiden pinto-
jen puhdistuksessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Pinnat puhdistetaan 
rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. Puhdistus- ja hoitoai-
neina (myös vahat) käytetään hajusteettomia ja vähäpäästöistä aineita. 
 
3.3. Rakennuksen puhtauden arviointi  
 
Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti kaikkien pintojen puhtaus, 
myös ne jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi kattaa 
katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat pin-
nat. Ennen rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat ja kalus-
teiden sisäpinnat. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä 
kalusteiden sisäpinnat. Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida 
alakattosettien ollessa suljettuina. Kattopintoja ovat mm. kattolevyjen yläpin-
nat, alakattolevyjen yläpuolella olevat pinnat, valaisinkotelot, kattoikkunoiden 
puitteet, jäähdytyspalkit, ilmanvaihdon päätelaitteet, katossa olevat putket, 
valaisimet ja portaiden alapuolet rakennuksen sisällä.  
 
Seinäpinnat 
Seinäpintoja ovat mm. seinät, seinillä olevat putket, ikkunat, ovet ja karmit, 
sisällä olevat lasiseinät, sähkökalusteet, ilmanvaihdon päätelaitteet, valaisi-
met, listat, kaiteet, kädensijat ja paneelit.  
 
Kalusteet 
Kalusteita ovat mm. pesu- ja saniteettitilojen kalusteet, muut kiintokalusteet ja 
niiden sisäpinnat sekä rakennukseen kuuluvat koneet ja laitteet.  
 
Lattiapinnat 
Lattiapintoihin kuuluvat lattiat, lattiaritilät ja -kaivot, kynnykset sekä portaiden 
pysty- ja vaakasuorat pinnat.  
 
 
13 
 
Puhtauden perusvaatimukset on esitetty RT 07-10946 kohdassa 2.3.3. Puh-
tauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että 
luokan puhtausvaatimus täyttyy. Pintojen pölykertymä mitataan tarvittaessa 
geeliteippimenetelmällä INSTA 800 -standardin liitteen D.1 mukaisesti [1]. 
Pölykertymän mittaus on suositeltavaa tehdä aikaisintaan 2 tunnin kuluttua 
siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mitta-
usta. Pölykertymän enimmäistasot on esitetty taulukossa 1. Rakennuksen 
puhtauden arvioinnissa voidaan erikseen sovittaessa tai, jos osapuolet eivät 
muuten pääse yksimielisyyteen arviointitavasta tai tulosten tulkinnasta, käyt-
tää pintapölykertymän mittauksessa INSTA 800 -standardin mukaista menet-
telyä.  
 
Taulukko 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät  
työskentelytiloissa ja niitä vastaavat puhtaustasot.[1.] 
 
Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä 
[%]  
Ennen ilmanvaih-
don toimintakokeita 
 
Alakaton yläpuoli, 
pinnat yli 180 cm 
korkeudella, pin-
nat alle 180 cm 
korkeudella pl. 
lattiapinnat 
5,0 
Ennen rakennuk-
sen luovutusta 
Pinnat yli 180 cm 
korkeudella, pin-
nat alle 180 cm 
korkeudella * 
1,0 
Lattiapinnat 3,0 
          IV-konehuoneen tasopinoilla pintapölyn  
         maksimimäärä on 5 % 
 
3.4. Luokituksesta tiedottaminen ja koulutus  
 
Rakennuttajan kohteelle asettamat sisäilmastotavoitteet ja niihin pääsemi-
seksi suunnitellut ratkaisut esitellään työmaan käynnistyessä pidettävissä 
rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kokouksissa. Keskeiset 
kohdat kirjataan urakoitsijoiden laatusuunnitelmiin ja niiden toteutumista seu-
rataan työmaakokouksissa. Kohteessa noudatettavista sisäilmasto-, puhtaus- 
ja materiaaliluokista laaditaan kirjallinen tiedote, joka jaetaan työmaan jokai-
selle työntekijälle. Sisäilmastoluokituksen sekä rakennustöiden ja ilmanvaih-
tojärjestelmän puhtausluokkien toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoil-
le ja työntekijöille järjestetään ennen töiden aloittamista koulutustilaisuus, 
jossa heille selvitetään kohteen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutumiseksi 
noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Koulutuksen järjestämisestä on sovittava 
esim. urakkarajaliitteessä. Myös hankkeeseen myöhemmin tulevien urakoitsi-
joiden ja työntekijöiden koulutuksesta on huolehdittava. 
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4. PUHTAUDENHALLINNAN TAVOITTEET JA VELVOIT-
TEET UUDISRAKENTAMISESSA 
 
Rakennushankkeen sisäilmastoluokan S1 tai S2 saavuttaminen edellyttää 
Sisäilmastoluokitus 2008- asiakirjan mukaan P1-luokan rakennus- ja ilman-
vaihtotöitä. Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, 
että rakennuksen tilat ovat puhtaat silloin kun ne luovutetaan käyttäjälle ja 
rakennuksen käytön aikana ei sisäilmaan kulkeudu rakennusvaiheesta peräi-
sin olevia epäpuhtauksia. Puhtausluokan P1 rakennustöiden avulla pyritään 
myös estämään rakentamisesta syntyneiden epäpuhtauksien leviäminen 
käytössä oleviin tiloihin rakentamisen aikana [2]. Vaatimukset otetaan huo-
mioon hankkeen rakennus- ja ilmanvaihtotöiden suunnittelussa, toteutukses-
sa ja valvonnassa. Rakennushankkeen aikana pääurakoitsija ottaa vaati-
mukset huomioon myös työmaan aikataulun laadinnassa sekä vastaa puh-
taudenhallintasuunnitelman täydentämisestä ja päivittämisestä. Pääurakoitsi-
ja nimeää vastuuhenkilön, joka osallistuu viikoittain tilaajan suorittamaan 
työmaan puhtauden arviointiin. Arvioinnin avulla seurataan, noudatetaanko 
rakennus- ja ilmanvaihtotöissä puhtaudenhallinnalle asetettuja tavoitteita. 
Arvioinnin minimitavoitetaso on 90 %. Arviointitulos alittaa minimitason aina, 
kun purku- tai rakennustyöstä syntyneitä epäpuhtauksia havaitaan käytössä 
olevissa tiloissa. Rakennuttajalla on oikeus korjauttaa puhtaudenarvioinnissa 
havaitut puutteet kyseisen urakoitsijan kustannuksella, mikäli tämä ei korjaa 
arvioinnissa kirjattuja epäkohtia sovitussa määräajassa. 
 
 
4.1. Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
 
Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan niin, etteivät ne va-
hingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana. Sisätiloihin 
tulevien rakennustarvikkeiden suojaukset poistetaan asennusvaiheen alka-
essa valmistajien ohjeiden mukaisesti. Pölylle ja muulle lialle alttiina olevat 
materiaalit ja laitteet suojataan uudestaan heti asennusten jälkeen, mikäli 
asennusten jälkeen suoritetaan pölyäviä työvaiheita [2]. Jokainen urakoitsija 
vastaa asentamiensa rakennus- ja laiteosien tarvittavasta uudelleen suojaa-
misesta valmistajan ohjeita noudattaen.  Rakennusurakoitsija poistaa suoja-
ukset vasta ennen toimintakoetta suoritettavassa loppusiivouksessa.  
 
Suojattavia rakennus- ja laiteosia ovat 
– lämpöpatterit 
– muut kuin roiskevesitiiviit valaisimet 
– IV-kanavat ja laiteosat mukaan lukien äänenvaimentimet ja palopellit 
– pölyn aiheuttamilla vaurioille alttiit sähkö- ja teletekniset laitteet sekä  
   sähkökeskukset 
– asennetut lattiapinnat kauttaaltaan 
– vaurioitumiselle alttiit kalustepinnat. 
 
Suojauksessa voidaan käyttää rakennus- ja laiteosien kuljetuspakkauksia, 
mikäli ne ovat riittävän tiiviit.  
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Rakennusurakoitsija suojaa valmiit ja keskeneräiset sähköasennukset sekä 
ilmavaihtolaitteiston osat roiskeilta ennen tasoitetöitä. Rakennusurakoitsija 
poistaa pinnoille jääneet tasoiteroiskeet välittömästi tasoitetyön päätyttyä. 
Rakennustarvikkeiden asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta ja 
kuivaa eikä ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asen-
nuspaikan läheisyydessä.  
 
4.2. Jätehuolto 
 
Purkutyöstä vastaava urakoitsija toimittaa pölyävän purkujätteen suljetuissa 
astioissa tai muutoin suojattuna niin, että pöly ei leviä työmaan sisätiloihin tai 
ympäristöön sitä käsiteltäessä. Pääurakoitsija suojaa pölyävää jätettä sisäl-
tävät jätekeräyspisteet niin, että ilmavirrat eivät levitä ympäristöön jätteen 
käsittelyn aikana syntyvää pölyä [2]. 
 
Pääurakoitsija esittää työmaan puhtaussuunnitelmassa tai hankkeen jäte-
huoltosuunnitelmassa 
– rakennushankkeessa lajiteltavat jätejakeet 
– jäteastioiden sijoittaminen alueittain ja kerroksittain työmaa sisätiloissa 
– jätekeräyspisteiden sijoittaminen työmaan ulkoalueilla työvaiheittain.  
 
4.3. Rakentamisen aikainen siivous 
 
Rakennusurakoitsija vastaa rakentamisen aikaisen siivouksen ja kaksivaihei-
sen loppusiivouksen suorittamisesta. Rakentamisen aikaisessa siivouksessa 
ja loppusiivouksessa käytetään hienopölysuodattimella varustettua imuria. 
  
Työmaan siivous purkutöiden aikana ja purkutöiden päätyttyä 
 
Rakennussiivouksen tavoitteena purkutöiden aikana on poistaa purkamisesta 
syntynyt pöly ja irtolika. Purkualueiden lattiapinnat puhdistetaan päivittäin 
käyttämällä lapiota, lattiankuivainta ja teollisuusimuria. Harjasiivous on kiellet-
ty. Purkutöiden päätyttyä purkamisesta syntynyt pöly poistetaan kaikilta taso- 
ja pystypinnoilta imuroimalla hienopölysuodattimella varustetulla imurilla.   
 
Työmaan siivous sisävalmistusvaiheessa  
 
Rakennussiivouksen tavoitteena sisävalmistusvaiheessa on poistaa lattiapin-
noilta irtolika, estää lian leviäminen työpisteistä sekä ylläpitää työvaiheiden 
edellyttämää puhtautta. Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Roskat 
poistetaan lattiapinnoilta lattiankuivaimella ja hieno irtolika imuroidaan. Työs-
kentelyn aikana lattiapinnoilla voi olla jonkin verran karkeaa irtolikaa ja hie-
noa rakennuspölyä. Puhtaita asennusolosuhteita vaativissa tiloissa lattiapin-
nat ovat pölyimuripuhtaat aina asennustöiden aikana. 
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Työmaan siivous pintojen ja kiintokalusteiden asentamisen aikana  
 
Rakennussiivouksen tavoitteena pintojen ja kiintokalusteiden asentamisen 
aikana on poistaa lattiapinnoilta irtolika, estää lian leviäminen työpisteistä, 
ylläpitää työvaiheiden edellyttämä puhtaus sekä estää lian jääminen asennet-
tavien pintojen tai kiinteiden kalusteiden alle tai taakse. Työmaan työskente-
lyalueet siivotaan päivittäin. Roskat poistetaan lattiapinnoilta lattiankuivaimel-
la ja hieno irtolika imuroidaan. Työskentelyn aikana lattiapinnoilla ei saa olla 
karkeaa irtolikaa. Lattiapinnoilla voi olla vähän rakentamisesta syntynyttä pö-
lyä. Kiinteiden alakattokotelojen yläpuolelle piiloon jäävät pinnat (IV-kanavien 
ulkopinnat, sähkökourut, putket, alakattorungot ja tasopinnat) puhdistetaan 
irtoliasta ennen kiinteiden alakattojen sulkemista. Alakaton yläpuolelle jäävi-
en pintojen puhtaus tarkistetaan silmämääräisesti ennen katon sulkemista. 
 
 
4.4. Loppusiivous 
 
Tiloissa ei saa tehdä rakennus- tai asennustöitä samanaikaisesti loppusiivo-
usten aikana. Loppusiivouksen jälkeen tiloissa käytetään kohdepoistolla va-
rustettuja työvälineitä, mikäli tiloissa tehdään pölyäviä töitä.  Jokainen ura-
koisija vastaa pintojen suojaamisesta paikallissuojauksin likaa syntyvissä 
töissä. Syntynyt lika ja jäte poistetaan välittömästi työn päätyttyä [2]. Loppu-
siivoukseen kuuluvat alueet eristetään pölytiiviillä suojaseinillä tai -ovilla 
muista tiloista, joissa tehdään pölyäviä työvaiheita. Työmaaliikenne likaisilta 
puhtaille alueille estetään. Siivotut tilat pidetään suljettuina ja lukitaan tarvit-
taessa. Sisääntuloauloihin sijoitetaan tekstiilimatot, jotka vähentävät lian ja 
kosteuden kantautumista puhtaisiin tiloihin ulkoalueilta.  
 
4.4.1. Pääurakoitsijan vastuut loppusiivouksissa 
 
Pääurakoitsijan tehtävänä on huolehtia, että siivousvälineiden, -koneiden ja – 
tekstiilien huoltoon ja säilytykseen on varattu sopivat tilat. Pääurakoitsija vas-
taa siitä, että loppusiivouksessa on käytettävissä vettä ja tiloissa on työsken-
telyn edellyttämä valaistus. Lattiapintojen käyttöönottopuhdistuksessa käyte-
tään koneellisia menetelmiä. Pintojen puhdistamisessa noudatetaan aina 
materiaalien valmistajien antamia ohjeita.  
 
Pääurakoitsija esittää työmaan aikataulussa toimintakoetta edeltävän loppu-
siivouksen toteutusajan, sekä vastaanottoa edeltävä loppusiivouksen toteu-
tusajan. 
 
Pääurakoitsija esittää puhtaussuunnitelmassa, miten järjestetään työmaalle 
riittävä valaistus, vesipisteet, säilytys- ja huoltotilat sekä siivouskoneiden kul-
jetus kerroksiin. Miten siivousurakoitsija perehdytetään puhtaudenhallintaa 
koskeviin vaatimuksiin. 
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4.4.2. Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe 
 
Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe aloitetaan, kun pinnat ja kiintokalusteet 
on asennettu. Tavoitteena on saavuttaa ilmanvaihdon mittausten ja säätöjen 
edellyttämä puhtaustaso. Ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakoetta tiloista 
poistetaan irtolika kaikilta näkyviltä ja ei-näkyviltä taso-, pysty- ja lattiapinnoil-
ta, jolloin rakennuspöly ei kulkeudu toimintakokeen aikana ilmastointikana-
viin. [2.]  
 
Pintojen suojaukset ja rakennusjätteet poistetaan siivottavista tiloista. Lattia-
pintojen suojaukset imuroidaan ennen poistamista, pölyn leviämisen estämi-
seksi. Irtolika imuroidaan lattiapinnoilta suojausten poistamisen jälkeen. Pin-
nat puhdistetaan kaikilta näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta edeten ylätasoilta 
alas lattiapinnoille.  Alakattokasettien yläpuolelle jäävät, ei-näkyvät pinnat 
puhdistetaan irto- ja tasoiteliasta. Runsas irtolika imuroidaan hienopö-
lysuodattimella (väh. 98 % suodatus alle 3 µm hiukkasille) varustetulla imuril-
la. Vähäinen lika poistetaan nihkeä pyyhkimällä mikrokuituisilla siivouspyyh-
keillä tai muilla pölyä sitovilla työvälineillä. Harjaavia työmenetelmiä ei käyte-
tä.  
 
Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen jälkeen tilojen puhtaus tarkistetaan ja 
dokumentoidaan. Havaitut poikkeamat tilojen puhtaudessa korjataan ja tilat 
merkitään toimintakoevalmiudesta tiedottavin kyltein. Tämän jälkeen tiloissa 
voidaan suorittaa ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt. Pääura-
koitsija vastaa siitä, että saavutettua puhtaustasoa ylläpidetään tarkistussii-
vouksin, toimintakokeiden sekä luovutuksen välisenä aikana, alueilla joissa 
työskennellään tai joissa on muuta työmaaliikennettä. Tarkistussiivouksella 
varmistetaan tilojen pölyttömyys ilmanvaihtolaitteiston mittaus- ja säätötöiden 
aikana sekä estetään puhdistettujen pintojen likaantuminen ja vaurioitumi-
nen.  
 
4.4.3. Loppusiivouksen toinen vaihe 
 
Tavoitteena on saavuttaa tilaajan odotusten ja vaatimusten mukainen puh-
taustaso vastaanotettavissa tiloissa. Loppusiivouksen toisessa vaiheessa 
poistetaan lattiapinnoille laskeutunut hieno rakennuspöly sekä tahrat. Imu-
roinnissa käytetään hienopölysuodattimella varustettua imuria. Muut taso- ja 
pystypinnat tarkistus siivotaan. Lattiapinnat puhdistetaan valmistajan ohjei-
den mukaisesti. Loppusiivouksen laatu arvioidaan siivouksen jälkeen. Havai-
tut poikkeamat tilojen puhtaudessa korjataan ennen kiinteistön vastaanottoa. 
Tulos dokumentoidaan ja toimitetaan tiedoksi tilaajalle. 
 
Ovien, ovenpielten ja ovilasien puhtaus, ovissa, ovenpielissä ja ovilaseissa ei 
ole irtolikaa tai tahroja. Tarrat, suojakalvot ja -muovit on poistettu pinnoilta.  
 
Seinäpintojen puhtaus, seinäpinnat, porraskaiteet, katkaisijat, pistorasiat se-
kä seinäpinnoilla olevat muut laitteet ovat tahrattomat ja pölyttömät. Lämpö-
pattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja.  
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Ikkunoiden ja lasipintojen puhtaus, ikkunoissa, ulko- ja sisälasipinnoilla, ikku-
nan puitteissa ja ikkunalaudoilla ei ole tarroja, irtolikaa tai tahroja (silikoni, 
laasti, maali). Sälekaihtimissa ei ole irtolikaa tai tahroja.  
 
Kiinteiden kalusteiden puhtaus, kalusteiden ja koneiden suojakalvot ja – 
muovit on poistettu. Kalusteiden ja koneiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole ros-
kia, irtolikaa tai tahroja. Siirrettävien kalusteiden ja -koneiden alla ja takana 
olevilla pinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. 
 
Lattiapintojen puhtaus, lattiapinnat on puhdistettu materiaalin valmistajan ja 
rakennuttajan siivoustyönjohdon ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnoilla ja jalka-
listoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Lattiapintojen käyttöönottopuhdistus 
sekä pinnan hoito tai suojaus on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
 
Ylätasojen puhtaus, valaisinten, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden 
ylätasojen ulkopinnoilla ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. Pinnoilta on pois-
tettu suojakalvot ja -muovit. Alas laskettujen alakattojen yläpuolella olevilla 
pinnoilla ei ole irtolikaa (puhtaus on tarkistettu ennen toimintakoetta). 
 
Teknisten tilojen puhtaus (sähkötilat, IV-konehuoneet jne.) 
Lattiapinnat on puhdistettu ja suojattu valmistajan ja käyttäjän ohjeiden mu-
kaisesti. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tah-
roja. IV-konehuoneissa ei ole ilmanvaihtokoneiden ja -kanavien ulkopinnoilla 
roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. 
 
Työn suorittaja dokumentoi lattiapintojen käyttöönottosiivouksessa käytetyis-
tä siivousmenetelmistä ja -aineista tilaajalle. 
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5. PUHTAUDEN RAJA-ARVOT JA NIIDEN TODENTAMI-
NEN ENNEN TOIMINTAKOKEITA 
 
Toimintakoe on rakennuksen ilmastointikoneiden käyttöönotto koe, jossa tes-
tataan kaikki rakennusten ilmanvaihtolaitteet. Toimintakoevaiheen puhtaus-
vaatimusten mukaan rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin voidaan 
poistaa ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset ja aloittaa toimintakokeet. 
Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kip-
sipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. [3.] 
 
Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pinto-
jen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tämän 
vaiheen jälkeen tiloissa voi tehdä ilman erityistoimia vain pölyämättömiä töitä, 
paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokeita, sää-
töä ja viritystä sekä loppusiivous. 
 
Vastaanottovaiheen puhtausvaatimusten mukaan pinnoilla ei luovutusvai-
heessa saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä 
likaa tai tahroja. Luovutusvaiheessa tilat täyttävät tavanomaisille työtiloille 
asetetut puhtausvaatimukset. Puhtausvaatimus täyttää normaaleille työtiloille 
asetetut vaatimukset.  
Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti kaikki pinnat, myös ne 
jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi kattaa katto-, sei-
nä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat pinnat. 
Ennen rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat sekä kalus-
teiden sisäpinnat. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä 
kalusteiden sisäpinnat. Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida 
alakattosettien ollessa suljettuina. Suljettujen alakattokasettien yläpuoliset 
pinnat voidaan tarkistaa tarvittaessa pistokokein. Pääurakoitsija vastaa ala-
kattokasettien avaamisesta ja sulkemisesta tarkastuksen aikana.  
Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että 
pinnoilla ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai 
tahroja. Mikäli pinnoilla havaitaan pölyä, mitataan pölykertymä geeliteippime-
netelmällä INSTA 800 – laadunarviointijärjestelmän mukaisesti. Pölykerty-
män mittaus suoritetaan aikaisintaan 2 tunnin kuluttua siivouksesta, jotta il-
massa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. Pölykertymän 
enimmäistasot on esitetty taulukossa 1 (s.13). Pölykertymä voidaan tarvitta-
essa mitata myös suodatinkeräysmenetelmällä. Pölykertymän maksimiarvo-
na käytetään toimintakoevaiheessa 0,7 g/m² [2]. 
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6. PÖLYNHALLINTA RAKENTAMISESSA 
 
Rakentamistyön pölynhallinnan tavoitteena on vähentää työssä syntyvän pö-
lyn määrää sekä estää rakentamisessa syntyvien, hiukkasmaisten epäpuhta-
uksien leviäminen työpisteestä työmaan muihin tiloihin tai rakennuksen käy-
tössä oleville tiloihin ja ympäristöön. Pölynhallinnan keinoja ovat muun mu-
assa vähän pölyä synnyttävien tai pölyämättömien työmenetelmien käyttö, 
kohdepoistojen käyttö pölyävissä työvaiheissa, työmaa-alueiden osastointi ja 
alipaineistus sekä pölyä synnyttävien töiden suorittaminen erillisessä, tehtä-
vään varatussa tilassa.   
 
Puhtaudenhallintasuunnitelmassa on esitettävä 
 
– alipaineistuksessa käytettävä laitteisto (laitteiden määrä, tyyppi ja poisto-
määrät) sekä laitteiden huolto 
– poistettavan ilman suodatus (suodattimen tyyppi) ja mihin poistoilma johde-
taan 
– korvausilman järjestäminen.  
 
6.1. Työmaan osastointi, alipaineistus ja työmaaliikenteen järjestäminen  
       alueittain  
 
Työmaa osastoidaan työmaa-alueen ja käytössä olevat tilat erottavan käytä-
vän kohdalta. Käytävällä olevan oven eteen asennetaan pölytiivis kipsile-
vysuojaseinä. Suojaseinän eteen työmaa-alueen puolelle rakennetaan tiivis 
sulkutila, joka alipaineistetaan. Työmaa-alueen rajalla olevat talotekniikan 
läpimenot ja muut mahdolliset vuotokohdat suojataan pölytiiviisti. Purkutöiden 
aikana työmaa-alue alipaineistetaan niin, että poistoilman määrä on 4 - 5 
krt/h. Purkutyön päätyttyä poistoilman määrää voidaan pienentää, kuitenkin 
niin, että työmaa-alueella säilyy alipaine suhteessa ympäröiviin tiloihin. Työ-
maa-alueen rajapinnalla olevan sulkutilan alipaineistus pidetään päällä jatku-
vasti (24/7) kunnes alueella saavutetaan sama puhtaustaso, kuin sitä ympä-
röivissä tiloissa. Purkutöiden aikana käytettävä alipainelaitteistossa käytetään 
esisuodatinta (F7) ja HEPA-suodatinta. Pääurakoitsija vastaa suodattimien 
vaihdosta työvaiheiden edellyttämin vaihtovälein.  
 
Alipainelaitteiston poistoilma ohjataan suodatettuna ulos yhdessä tilaajan 
kanssa määritellystä kohdasta. Poistoilma ohjataan työmaa-alueelta aina 
suodatettuna niin, että poistoilma ei aiheuta pölyn leviämisen riskiä käytössä 
oleviin tiloihin tai ulkoalueella. Poistoilman johtamisessa otetaan huomioon 
ilmanvaihdon ilmanotto. Sulkutilan alipainelaitteen poistoilma johdetaan työ-
maan puolelle. Osastointia ja alipaineistusta ylläpidetään em. kuvatulla taval-
la niin kauan, että työmaa-alue on saavuttanut saman puhtaustason, kuin 
sen vieressä sijaitsevat käytössä olevat tilat. 
 
IV-urakoitsija vastaa vanhojen iv-kanavien katkaisusta ja tulppauksesta työ-
maa-alueella. Alueiden osastointi ja alipaineistus katselmoidaan ennen pur-
kutöiden aloittamista. Kiinteistön käyttäjien ja työmaan materiaali- ja henkilö-
liikenne järjestetään niin, että ne eivät risteä.  
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6.2.  Pölynhallinta korjausrakentamisen aikana  
 
Pääurakoitsija vastaa siitä, että pölyävien massojen (tasoite-, laasti-, palokat-
komassat) ja pölyä synnyttävien materiaalien (kipsilevy, puutavaran sahaus) 
käsittely suoritetaan erillisissä, tarvittaessa osastoiduissa tiloissa niin, että 
pöly ei leviä ympäristöön. Pääurakoitsija on varattava tehtävään soveltuvat 
tilat työmaalta. Kaikissa pölyä synnyttävissä töissä, kuten sahaus-, hionta- ja 
piikkaustöissä käytetään kohdepoistolla varustettuja työvälineitä. Kohdepois-
tolaitteen tulee soveltua terveydelle vaarallisten hiukkasten imurointiin. 
 
Alakattolevyjen talotekniikan vaatimat aukot suojataan levyn yläpinnalle 
asennettavalla muovilla tms., joka estää pölyn leviämisen alakaton yläpuoli-
sille pinnoille. Asennettuun levykattoon tehtävät aukot tehdään vähän pölyä 
synnyttävillä työmenetelmillä ja alakaton yläpuolelle jäänyt sahausjäte puh-
distetaan ennen aukon suojaamista. 
 
Pääurakoitsija vastaa siitä, että pölyävät työvaiheet, kuten piikkaus, poraus ja 
hiota, suoritetaan ennen uusien pintojen valmistusta. Pölyäviä työvaiheita ei 
tehdä samanaikaisesti puhtaita asennusolosuhteita vaativia asennustöitä tai 
työskentelyalueet osastoidaan niin, että pöly ei leviä ympäristöön. 
 
Pääurakoitsija varmistaa työmaa-alueen osastoinnin, alipaineistuksen, talo-
tekniikan läpimenojen yms. aukkojen tiiviyden sekä poistoilman suodatuksen 
riittävyyden ennen pölyävien työvaiheiden aloitusta ja niiden ja sen aikana.  
 
Työmaan aikataulussa esitetään, miten pölyä synnyttävät työt ja puhtaita 
asennusolosuhteita vaativat asennustyöt vaiheistetaan. 
 
Pölynhallintasuunnitelmassa on esitettävä pölyä tuottavat työvaiheet, miten 
vähennetään pölyn syntymistä, miten estetään pölyn leviämisen työmaa-
alueella ja käytössä oleviin tiloihin sekä ympäristöön. Suunnitelmassa on esi-
tettävä myös pölyä tuottavien töiden ajankohta ja puhtaiden asennusolosuh-
teiden alkamisajankohta. 
 
 
6.3. Pölynhallinta toimintakoevaiheessa  
 
Ennen toimintakokeiden aloittamista pääurakoitsija vastaa siitä, että pinnat ja 
kiintokalusteet on asennettu ja pölyävät työvaiheet ovat päättyneet. Toimin-
takoealueet on osastoitu ympäröivistä tiloista niin, että pöly ei leviä likaisista 
tiloista ilmavirtojen mukana toimintakoealueelle. Kulku likaisille alueille ohja-
taan muualta kuin toimintakoealueen kautta. Toimintakoealueen ovet ja ikku-
nat pidetään suljettuina. Tilojen näkyvä ja ei-näkyvät pinnat täyttävät työvai-
heelle asetetut puhtausvaatimukset.  
 
Toimintakoevalmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista 
omiksi osastoikseen, mikäli muissa tiloissa on valmistumisaikataulusta tai 
muusta syystä johtuen käynnissä erilailla pölyä tai muuta likaa tuottavia töitä. 
Toimintakoevalmiit tilat merkitään selvästi näkyvällä ”Puhtausluokan P1 tila 
merkinnällä”.  
22 
 
 
Osaston sisällä on pölyä synnyttävissä töissä jokaisen urakoisijan käytettävä 
kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja laitteita. Pääurakoitsija huolehtii tilan 
riittävästä ilmanvaihdosta. Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää sään-
nölliseen läpikulkuun, jos viereiset tilat kuuluvat alempaan puhtausluokkaan.  
 
Pääurakoitsija esittää puhtaudenhallintasuunnitelmassa 
 
- Mitä ei-pölyä synnyttäviä töitä tehdään ilmanvaihdon mittausten ja 
säätöjen aikana. 
- Miten varmistetaan, että toimintakoelohkojen olosuhteet täyttävät puh-
taudelle asetetut vaatimukset mittausten ja säätöjen aikana. 
 
Pääurakoitsija esittää työmaan aikataulussa 
 
- Milloin toimintakoevalmius saavutetaan kullakin ilmanvaihdon toiminta 
alueella. 
- Kuinka kauan toimintakokeet, mittaukset ja säädöt kestävät. 
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7. PUHDAS ILMANVAIHTOTYÖ 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa uuden 
ilmanvaihtojärjestelmän läpi virtaavan tuloilman hyvä laatu. Hyvälaatuisessa 
tuloilmassa ei saa olla ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia terveydelle 
haitallisia aineita (mikrobit, bakteerit, kuitupölyt) eikä viihtyisyyttä alentavaa 
hajua tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaa-
timusten avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on luovutettaessa 
puhdas.  
 
Ilmanvaihdon puhtaiden asennusolosuhteiden varmistaminen tehdään tah-
distamalla IV-asennustyöt niin, että asennukset tehdään ennen pölyäviä työ-
vaiheita tai niiden jälkeen. Ennen IV-asennusten aloitusta varmistetaan 
asennusalueiden puhtaus katselmuksin.  
 
Katselmuksessa on todettava, että asennusalueen olosuhteet täyttävät alla 
esitetyt vaatimukset 
 
– talotekniikka-asennusten vaatimat läpimenot ovat valmiit 
– pölyävät työvaiheet on päätetty tai keskeytetty 
– jätteet on poistettu ja lajiteltu jäteastioihin  
– työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen kautta  
– lattiapinnalta on imuroitu irtolika 
– asennettu kanavisto suojataan likaantumiselta tasoitetöiden aikana. 
IV-asennusalueet eristetään osastoinnein, mikäli ympäröivissä tiloissa teh-
dään pölyä synnyttäviä työvaiheita. IV-asennusalueet merkitään työvaiheesta 
tiedottavin kyltein. Tarvittavasta osastoinnista ja IV-asennusalueen merkin-
nästä vastaa pääurakoitsija. IV-urakoitsija poistaa asennuksesta tiedottavat 
merkinnät asennuksen päätyttyä. [2.]  
Asennusalueiden on täytettävä edellä mainitut puhtausvaatimukset koko työ-
vaiheen ajan. Ilmanvaihtojärjestelmän asennuksessa on otettava huomioon 
muun muassa seuraavat asiat 
 
– tuotteiden suojaukset poistetaan vasta juuri ennen asentamista 
– asennustyön aikana ei ilmanvaihtojärjestelmään saa päästä likaa 
– kanavien ja kanavaosien sisäpintoihin ei saa jäädä ruuveja eikä muita 
likaa kerääviä tai puhdistustyötä vaikeuttavia epätasaisuuksia 
– kanaviston kaikki avonaiset päät on suljettava pölytiiviisti aina asen-
nustyön taukojen ja keskeytysten aikana aina käyttöönottoon asti.  
 
 
Pääurakoitsija esittää puhtaudenhallintasuunnitelmassa 
 
– Miten IV-asennustyöt aikataulutetaan suhteessa pölyäviin työvaiheisiin 
– Millaisin lohkojaoin IV-asennustyöt suoritetaan 
– Edellyttääkö IV-asennusalueiden puhtaus osastointeja ja kuinka työ-
maa osastoidaan. 
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8. PUHTAUDENHALLINNAN TOTEUTUS KORJAUSRA-
KENTAMISESSA 
 
8.1. Kohteen suunnittelu  
 
Työkohteessa tehtävät toimenpiteet määräävät suoraan pölyntorjunnan ta-
son. Korjaussuunnitelmien tulee olla tehty ennen rakennustöiden aloittamista. 
Suunnitelmien pohjalta valitaan menetelmät miten työt toteutetaan. Suunnit-
teluvaiheessa määritellään terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet sekä 
selvennetään missä ja minkälaisia työmenetelmiä käytetään. Sama toimin-
tamenetelmä soveltuu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden sekä 
tavallisten rakenteiden purkutöihin. Suunnitteluvaiheessa selventyy työssä 
käytettävien suojainten, suojarakenteiden, koneiden ja varusteiden tekninen 
taso ja määrä. Kohteen erityisominaisuudet on otettava huomioon: mahdolli-
sesti tarvittavat kulkuluvat, vaitiolositoumukset, turvallisuusselvitykset yms. 
tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin. Kohteiden paloilmoitusjärjestelmä on saa-
tava tarvittaessa alueittain suljettua tarvittavilta alueilta pölyävien työvaihei-
den aikana, jotta vältytään turhilta hälytyksiltä. Paloilmaisimet on myös suo-
jattava likaantumiselta. 
 
Suojaustyön suorittaminen yhtäjaksoisesti vähentää suojarakennelmien työ-
aikaista korjaustarvetta. Työsuorituksen aikana tulee noudattaa suunnitelmia.  
Työympäristöä on tarkkailtava, jotta siinä mahdollisesti olevat puutteet havait-
taisiin. Purkutyössä syntyvä jäte tulee lajitella ja suojata heti purkutyön jäl-
keen (säkitettävä). Työmaan siisteydestä huolehtii jokainen työmaan työnte-
kijä. Työmaa pidetään siistinä päivittäisellä siivouksella ja jätteet toimitetaan 
niille varattuihin paikkoihin.  
 
Ennen purku- ja suojaustöiden käynnistämistä sisäilma- asiantuntija, suunnit-
telija, valvoja opastaa ja kouluttaa purku- ja siivoustyöntekijät kohteen korja-
ustoimenpiteiden erityiskysymyksiin. Jokaisella tilalla tai huoneella on hyvä 
olla oma ns. huonekortti, johon merkitään, kustakin työvaiheesta erikseen, 
tehty työ, päivämäärä ja tekijän nimikirjaimet. Pienissä kohteissa esivalmiste-
lujen osuus työajasta voi olla jopa 70–80 %. [4.] 
 
Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ovat ilmanvaihtokanavat tulpattava huolelli-
sesti niin, ettei purku- ja korjaustoimenpiteissä vapautuvat epäpuhtaudet 
pääse ilmanvaihtokanaviin. Pölyn leviäminen korjattavista tiloista muihin tiloi-
hin tulee estää erottamalla korjausten alaiset tilat esim. muoviseinin muista 
tiloista (kuvat 1-3). Korjattavissa tiloissa olevat komerot, laatikostot teipataan 
ja peitetään muovikalvoilla huolellisesti siivoustarpeen vähentämiseksi. Muo-
viseinin erotettu tai muutoin osastoitu tila tehdään alipaineiseksi käyttämällä 
erillistä puhallinta. Alipainepuhaltimen poistoilma johdetaan rakennuksen ul-
kopuolelle suodattimen läpi.[5]. Purkutyömaan alipaineistus tulee tarkastaa 
ennen purkutyön aloittamista, apuna voidaan käyttää merkkisavua (esim. 
Gräger Ch216). Alipaineisuus on tarkistettava työmaalla päivittäin. Kulkureitit 
on järjestettävä siten, että kulku ei tapahdu puhtaiden tai käytössä olevien 
tilojen kautta. Kulkureiteiltä suojataan tarvittavat pinnat (kuva 4). 
 
25 
 
 
 
Kuva 1. Suojaseinä korjattavan ja käytössä olevan tilan 
             rajassa. 
 
 
 
Kuva 2. Työmaan rajoittava ovi tiivistetään teipillä. 
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Kuva 3. Pienen kohteen osastointi omalla ”suojakopilla”.  
 
 
 
Kuva 4. Lattia on suojattu korjaustyön aikana.  
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8.2. Osastointi 
 
Runsaasti pölyä tuottavien rakenteiden purkutyön päämenetelmä on osas-
tointimenetelmä. Purkukohde eristetään suojaseinin muista tiloista ja ali-
paineistetaan. Osastoinnissa ilmavirtoja ohjataan koneellisesti niin, että ilma-
virta kulkee tuloilma-aukkojen kautta aina puhtaasta tilasta likaiseen ja sieltä 
alipaineistajan kautta pois (suodatettuna). Muovinen kurkkuletku tai muo-
visukka toimii poistokanavana.  
Alipaineistuksen säilyminen osaston sisällä tulee varmistaa kaikissa olosuh-
teissa. Tätä seurataan merkkisavulla (ampulli) ja silmämääräisesti, tarvittaes-
sa myös ilmanpainemittareilla. Osaston suojaseinien tulee olla painuneina 
alipaineiseen tilaan päin, havaitut puutteet alipaineistuksessa korjataan heti. 
Alipaineistuslaitteet ja kohdepoistoimurit (kuva 5) on hyvä sijoittaa osaston 
ulkopuolelle, jolloin laitteiden likaantuminen vältetään. Alipaineistuksen on 
oltava päällä kokoajan. 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Alipaineistus on tehty suoraan ulos omalla poistoputkella. 
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Kuva 6. Hiomakone on liitetty imuriin, joka vähentää pölyn syntymistä. 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Pienen kohteen osastointi ja rajaus. 
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Kuva 8. Toimiston alipaineistus on toteutettu  
             kanavapuhaltimella. 
 
 
8.3. Suojautuminen 
 
Hengityksensuojainta käytetään pölyisissä paikoissa, lyhytkestoisissa töissä 
kertakäyttöinen P2-suojain voi antaa riittävän suojan. Pitkäkestoisissa asen-
nustöissä ja purkutöissä suositetaan kokonaamarimallista puhallinsuojainta 
(jossa P2 tai P3 suodatin).   
Tavanomaisissa purkutöissä on käytettävä suodatin luokkaa P2, joka suojaa 
haitalliselta pölyltä, hiukkaskoko yli 0,3 µm. Suodatinluokka P3 suojaa kiin-
teiltä myrkyllisiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta sekä bakteereilta ja viruksilta 
[6]. Purkutöissä pään yläpuolella tehtävässä työssä on hyvä käyttää myös 
silmäsuojaimia ja kypärää.  
Muut käytettävät suojaimet ovat käsineet ja suojavaatetus, kertakäyttöisiä tai 
pestäviä (jotka on hyvä pestä erillään muusta pyykistä). Iholle mahdollisesti 
joutuneet kuidut huuhdellaan pois viileällä vedellä pölyisen työn jälkeen. Pö-
lyisen työn jälkeen vaihdetaan puhtaat suojavaatteet.   
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8.4. Kuitulähteiden käsittely 
 
Kuitulähteet poistetaan ja korjaustyöt toteutetaan sovitulla laajuudella ja me-
netelmillä. Tilat tarkistetaan läpivientien tiiveyden ja kuitulähteiden osalta, 
läpivienneissä havaitut epätiiveyskohdat tiivistetään hyväksytyillä menetelmil-
lä ja aineilla (mahdolliset palo-osastoinnit huomioiden). Kuituja sisältäviä tuot-
teita voidaan korvata myös vastaavaan tarkoitukseen soveltuvalla päästöttö-
mällä tuotteella. Kuitulähteitä voidaan pinnoittaa pölynsidonta-aineella. En-
nen käsittelyä suojataan seinä- ja lattiapinnat, laitteet sekä huoneessa olevat 
kalusteet. Pölynsidonta-aineen levitystä voidaan suorittaa matalapaineruis-
kulla. Alakattojen yläpuolella olevat kuitusidotut alueet merkitään työn valmis-
tuttua, joka ripustetaan alakaton yläpuolelle näkyvästi. Käsitellyt alueet merki-
tään myös pohjapiirustukseen. 
 
 
8.5. Jätehuolto 
 
Korjaustyössä syntyvä jäte kerätään heti tiiviisiin muovisäkkeihin (kuva 9), 
jätesäkit viedään jätelavalle (ei varastoida työmaalle). Myös pölyävissä työ-
vaiheessa muodostuva pöly poistetaan heti työvaiheen jälkeen (HEPA- imuri, 
lastalla tms. pölyttömästi), lopuksi lattiat pyyhitään kostealla/nihkeällä liinalla, 
tilat alipaineistetut myös rakennussiivouksen aikana. Osastoidulta alueelta 
poistuttaessa (esim. tauot) huolehditaan, ettei vaatteiden ja jalkineiden mu-
kana kulkeudu likaa/epäpuhtauksia puhtaisiin tiloihin.  
 
 
 
 
Kuva 9. Jäte on kerätty säkkeihin. 
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8.6. Siivous 
 
Korjausten jälkeen tilojen loppusiivous (kuitusiivous) tehdään vasta kun pur-
ku- ja korjaustyöt ovat päättyneet ja rakennusjätteet on poistettu korjauskoh-
teesta sekä kalusteiden ja pintojen suojamuovitukset on poistettu. Ilmanvaih-
tokanavat on puhdistettava ennen loppusiivouksia, jos on tarvetta. Alipaineis-
tus siivottavista tiloista tulee olla purettuna ja ilmanvaihto on oltava pois pääl-
tä sekä ilmanvaihtokanavat tulpattuina.[7.] Jos alueella on alalaskettuja tiloja, 
puhdistetaan niiden yläpuoleiset tilat ensin. Osastoitujen tilojen pinnat siivo-
taan pölyttömäksi käyttäen HEPA- suodattimella varustettua imuria. Lattia, 
katto ja seinät imuroidaan (kaikki imuroidaan mitä voidaan, esim. sähköjoh-
dot ym. pölyä keräävät tavarat ja pinnat, myös huonekalut ja irtain).  
Imuroinnin jälkeen seuraavana päivänä pinnat pyyhitään kostutetulla (nihkeä) 
liinalla käyttäen pyyhittävälle pinnalle soveltuvaa pesuainetta. Myös valaisi-
met on pyyhittävä (jännitteettöminä, kuva 10).  
 
 
 
 
Kuva 10. Valaisimen puhdistus. 
 
Ikkunat pestään kaikilta pinnoiltaan. Verhot pestään omien pesuohjeidensa 
mukaisesti. Siivoustyön aikana on vältettävä kaikenlaista läpikulkuliikennettä, 
ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin tiloihin. Puhtaisiin tiloihin siirrettävä ir-
taimisto on puhdistettava ennen kuin ne tuodaan korjattuihin tiloihin. Siivous 
alkaa ylhäältä alaspäin. Myös ne tilat puhdistetaan joissa ei ole ollut tarvetta 
korjaustöihin. Tilat imuroidaan pölyttömäksi käyttäen HEPA- suodattimella 
varustettua imuria. Imuroinnissa puhdistetaan hyllyjen taustat, kaapistojen 
taustat, hyllyillä mahdollisesti olevat tavarat, sähköjohdot ym. pölyä keräävät 
tavarat ja pinnat. 
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Sisäkattopinnat, mahdollisten alalaskettujen kattojen yläpinnat ja yläpuolinen 
tekniikka (sähköjohdot yms.), kotelorakenteiden taustat ja seinäpinnat imu-
roidaan. Imuroinnin jälkeen seuraavana päivänä em. pinnat pyyhitään nihke-
ällä liinalla käyttäen pyyhittävälle pinnalle soveltuvaa pesuainetta, kunkin ai-
neen laimennusohjeen mukaisesti.  
 
Siivouksen aikana on vältettävä kaikenlaista läpikulkuliikennettä siivottujen ja 
siivoamattomien tilojen välillä, ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin tiloihin, 
siivotut tilat lukitaan tarvittaessa. Siivouksen tarkastus tehdään aistinvarai-
sesti kaikkien työvaiheiden aikana. Tarvittaessa siivouksen onnistumisen ar-
vioinniksi pinnoilta otetaan pölynäytteet (näyte kuidut). Siivousvälineiden on 
oltava puhtaita ja puhdistusliinat tulee vaihtaa tilojen välillä. 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Loppusiivous on menossa. 
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Kuva 12. Viimeistelytöitä tehdään imurin avulla. 
 
 
8.7. Takaisin muutto 
 
Paluu korjattuihin tiloihin tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti. Tällöin 
tulee huomioida myös irtaimiston siivoaminen (siivottu ennen muuttoa) sekä 
muuttotavaroiden mukana leviävien epäpuhtauksien siivoaminen heti muuton 
jälkeen. Ylläpitosiivousta suositellaan tehostettavaksi alkuvaiheessa korjaus-
ten jälkeen, ensimmäisenä kuukautena, jolloin on huomioitava myös ns. ylä-
pinnat. Jatkossa Ilman hiukkaspitoisuutta ja pinnoille laskeutuvaan pölyn 
määrään voidaan hallita tehokkaasti ylläpitosiivouksella, hyvällä siivouksella 
vaikutetaan tehokkaasti sisäilman laatuun. 
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9. KUNNANTALON TOIMISTOHUONEIDEN JA PÄIVÄ-
KODIN PUHTAUDENHALLINNAN TOTEUTUKSEN 
TARKASTELU KORJAUKSEN AIKANA 
 
9.1. Vuorelan päiväkoti 
 
Päiväkodin yhden ryhmätilan remontti n. 150 m2 tehtiin talvella 2010, remontti 
oli sovittu aikaisemmin syksyllä päiväkodin henkilöstön kanssa. Aluksi tilat 
tyhjennettiin ja tehtiin suojaseinät käytössä olevien ryhmien välille. Koska 
remontoitavat tilat olivat keskellä toimivia osastoita, suojaseiniin täytyi asen-
taa myös äänieristykset. Koska jokaisessa osastossa oli oma sisäänkäynti, 
voitiin remontoitavan osan kulku ja huolto toteuttaa omasta sisäänkäynnistä. 
Kun suojaseinät oli saatu tehtyä ja alipaineistukset kuntoon sekä suljettua 
ilmastointi venttiilit, voitiin remontti aloittaa. 
 
Työn aikana urakoitsija käytti lisäksi omia kohdepoistimia ja sellaisia työväli-
neitä, joihin voitiin lisätä oma imuri. Purkuvaiheessa jokainen työtekijä käytti 
henkilökohtaisia suojavälineitä ja huolehti alipaineistuksen toimivuudesta ja 
suojaseinien kunnosta. Koska kohteesta jouduttiin avaamaan ulkoseiniä ja 
vaihtamaan eristeitä, kiinnitettiin erityistä huomiota vanhojen rakennusmate-
riaalien pois kuljettamiseen. Vanhoja seinämateriaaleja purettaessa laitettiin 
kaikki tavara suoraan jätesäkkeihin. Jätesäkit suljettiin ja toimitettiin suoraan 
jätelavalle, joka oli sijoitettu remontoitavan osan välittömään läheisyyteen. 
Vanhojen lattia- ja seinärakenteiden purku ja niiden poisto onnistuivat hyvin 
ja voitiin aloittaa uusien rakenteiden asennus.  Asennukset sujuivat suunnitel-
lusti ja mitään yllätyksiä ei tapahtunut. Kun asennukset olivat lopussa, oli 
vuorossa loppusiivous. Tilat oli ennen siivousta imuroitu ja kaikki asennukset 
saatu päätökseen. Loppusiivous aloitettiin ylhäältä alaspäin. Ensin puhdistet-
tiin katot ja valaisimet, jonka jälkeen ikkunat, seinät ja lattia. Siivoustöiden 
jälkeen annettiin tilojen olla normaalin ilmanvaihdon piirissä muutaman päi-
vän ja sen jälkeen purettiin suojaseinät ja siirrettiin kalusteet takaisin paikoil-
leen. Kalusteiden siivous hoidettiin siirron yhteydessä ja näin saatiin kaikki 
kiinnitykset tehtyä vaivattomasti. Lopuksi kävimme tulevien käyttäjien kanssa 
korjatut tilat läpi ja luovutimme ne heidän käyttöönsä. 
 
Kun alipaineistus ja suojaseinät olivat koko ajan tarkkailun alla, ei ympäröiviin 
tiloihin päässyt korjauksen aikana pölyä. Melu oli varmasti suurin haitta, mut-
ta käytössä olevien tilojen henkilökunta oli kärsivällistä ja onneksemme las-
ten nukkumatilat olivat osastojen päissä. Korviimme ei kantautunut suurem-
pia valituksia ja onnistuimme pölynhallinnan kannalta kohteessa hyvin. Paljon 
tässä auttoi oma sisäänkäynti, joka auttoi meitä saavuttamaan hyvän loppu-
tuloksen. 
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Kuva 13. Päiväkodin pohjapiirustus. 
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9.2. Siilinjärven kunnantalo 
 
Kunnantalon pohjakerroksen remontin ajankohdaksi valittiin kevät 2010, jol-
loin vapautui hyvät väistötilat naapurirakennuksesta. Alkavasta remontista 
ilmoitettiin koko kunnantalon henkilöstölle sähköpostin välityksellä. 
 
Muuton jälkeen remontoivat tilat tyhjennettiin ja tavarat vietiin remonttialueen 
ulkopuolelle, osa kovapintaisia kaappeja oli jätettävä remonttialueelle, jolloin 
ne suojattiin muovilla. Toisena vaiheena teimme remontoitavan alueen päihin 
suojaseinät. Suojaseinät tehtiin 22X50 puurangoista ja suojamuovista, kaikki 
liitokset seiniin teipattiin ja varmistettiin niiden kiinni pysyminen. Suojaseinien 
valmistuttua asensimme joka huoneen tuuletusikkunoihin alipaineistajat ja 
varmistimme alipaineistuksen toimivuuden. Huoneiden ilmanvaihtoventtiilit 
suljettiin muovin ja teipin avulla. Koko ilmanvaihtoa ei voitu sulkea, koska 
saman ilmanvaihtokoneen vaikutusalueelle jäi vielä toiminnassa olevia tiloja. 
Kun olimme varmistaneet alipaineistuksen ja suojaseinien toimivuuden, aloi-
timme lattiamateriaalin poiston. Työntekijöiltä vaadimme suojavälineitä ja lait-
teita, jotka ovat suunniteltu käytettäväksi pölyävissä töissä. Jätelavalle varat-
tiin pysäköintialueelta kaksi autopaikkaa, jotka olivat työmaan vieressä.  
 
Pohjakerroksen purkutytöt jouduttiin suorittamaan iltatöinä, koska lattiat olivat 
tasoitettu monen sentin paksuiseksi. Tämä aiheutti pölynhallinnalle lisähaas-
teita ja katsottiin parhaaksi vielä tehostaa alipaineistusta piikkaustyön ajaksi.  
Alipaineistusta lisättiin tuomalla omat kohdepoistajat kyseiseen tilaan missä 
piikkaustyö tapahtui. Kun työ tehtiin iltatöinä, melu ei haitannut kunnantalon 
toimintaa mutta kasvatti purkukustannuksia. Purkutyön osalta puhtaudenhal-
linta pysyi hallinnassa koko purkutyön ajan ja pölyn leviäminen saatiin pysy-
mään työmaa alueella. Urakoitsija oli kokenut tekijä, kaikki käytettävät koneet 
ja laitteet olivat suunniteltu käytettäväksi pölyäviin töihin. 
 
Purkutöiden loputtua urakoitsija imuroi tilat ja palautti alipaineistuksen ns. 
normaaliin tilaan. Seuraavana vaiheena oli lattioiden desinfiointi- ja lämmitys-
käsittely, tilat pidettiin edelleen alipaineisina. Lämmitysvaiheen loputtua tilat 
annettiin jäähtyä normaaliin käyttölämpötilaan, jonka jälkeen alkoivat lattian 
pinnoitustyöt. Lattioiden tasoitukset ja laatoitukset oli päätetty antaa kilpailun 
kautta ulkopuoliselle urakoitsijalle. Urakoitsija tasoittaisi ja laatoittaisi tilat ja 
veisi jätteet ennalta määrättyyn paikkaan. Urakoitsija aloitti työt tuomalla ta-
soitteet työmaalle, työmaalle kulku tapahtui kahden sulkuseinän läpi, sulku-
seinä vaurioitui kulusta. Urakoitsija aloitti tasoitetyöt, mutta ei korjannut vau-
rioitunutta sulkuseinään, koska ei kuulunut urakkaan. Alipaineistus kuitenkin 
piti pölyn korjatulla alueella ja sulkuseinä korjattiin seuraavana päivänä. Ta-
soitetyöt saatiin päätökseen ja lattiat hiottiin viikon päästä aloituksesta, ali-
paineistus pysyi kunnossa ja suojaseinä myös. Urakoitsija piti omat työmaa- 
alueensa kunnossa, mutta jätettä ja pölyä kertyi käytävälle. Päivittäinen ros-
kien vienti ja työmaan kulku-käytävien siivous jäi tekemättä. Urakoitsijan kan-
ta oli, että kaikki viedään kerralla, koska valvoja ei vaatinut jokapäiväistä ros-
kien pois vientiä. Kun lattia ja muut remonttityöt saatiin suoritettua, alkoi lop-
pusiivous. 
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Siivouksen aikana alipaineistus oli päällä ja alipaineistusta vähennettiin huo-
ne kerrallaan kunnes kaikki oli siivottu. Siivouksen lopuksi poistettiin ilman-
vaihto venttiileistä suojaukset ja tarkistettiin oliko pölyä päässyt ilmanvaihto 
kanaviin. Suojaukset olivat pitäneet ja kanavista ei löytynyt pölyä, voitiin il-
mastointi palauttaa normaaliin tilaan. Siivouksen jälkeen annettiin tilojen olla 
tyhjillään muutama päivä, jonka jälkeen purettiin suojaseinä käytössä olevien 
tilojen rajoilta. Remonttialueen ulkopuolelle olevat kalusteet olivat pysyneet 
puhtaina ja kalusteille riitti normaali käyttöönottosiivous. Tiloihin takaisin 
muutto voitiin suorittaa ennalta määrätyn ajankohdan mukaan. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14. Kunnantalon pohjakerros 
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9.3. Ohjeet ja johtopäätökset 
 
Pölynhallinnan suunnittelu korjausrakentamisessa alkaa korjattavan kohteen 
muutostarpeen varmistuttua (liite 1). Toteutettava pölynhallinta ja siihen käy-
tettävät laitteet jatkavat pölynhallinnan suunnittelua. Toteutusvaiheen aikana 
suunnittelu jatkuu vaiheittain työn edetessä. Alkuperäisiin suunnitelmiin tul-
leet muutokset on päivitettävä vastaamaan aina nykyhetkeä.  
 
Kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella voi todeta, että työmaalla tapah-
tuvat materiaalien siirrot ja työntekijöiden liikkuminen vaurioittavat helposti 
suojarakenteita. Tämä aiheuttaa jatkuvaa suojausten ylläpitoa ja korjaustar-
vetta. Alipaineistajien ja imurien toimintahäiriöt sähkökatkoksineen lisäävät 
hallitsemattoman pölyn määrää. Jatkuvan korjaustyön aikaisen siivouksen 
merkitys on suuri ja työmaalle kertynyt pölyävä jäte on pyrittävä kuljettamaan 
työpisteistä pois (liite 1). Jätehuollon hyvä järjestely vähentää pölyhaittaa 
työmaalla ja sen ympäristössä. Henkilökohtaisten suojainten käyttö on yhtä 
tärkeää kuin pölyn ilmaan pääsyn estävien työkoneiden käyttö. Pölyä aiheut-
tavia työmenetelmiä on syytä välttää ja pyrittävä korvaamaan ne vähemmän 
pölyävillä.  
 
Pölynhallinnan suunnittelu korjausrakentamisessa loppuu vasta silloin, kun 
loppusiivous on suoritettu ja kohde on luovutettu tilaajalle. Pölynhallintaa on 
haastavaa suunnitella ja joskus vielä haastavampaa on sen toteuttaminen. 
Onnistunut pölynhallinta vaatii jokaiselta työhön osallistujalta sitoutumista ja 
omaa tahtoa pitää työmaansa puhtaana. Oikeiden työmenetelmien käyttö ja 
henkilökohtaisten suojainten käyttö on merkki onnistuneesta työstä, sekä 
kirjalliset ohjeet, joita noudatetaan sekä kaikkien osapuolien yhteisymmärrys-
tä.  
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10. YLEISIMMÄT ONGELMAT KORJAUSTYÖN AIKANA 
 
Pölynhallinta on ongelmallista koko työmaan ajan, koska jokainen työvaihe 
tarvitsee erilaiset työkalut ja materiaalit. Työvaiheiden välissä muuttuvat mo-
nesti myös työntekijät ja usein päättyvän työvaiheen tekijät korjaavat vain 
omat jälkensä ja yhteiset alueet jäävät vähemmälle huomiolle. Yleisesti voi-
daan listat muutamat asiat, jotka ovat tulleet esille työmailla. 
 
- materiaalien siirrot ja työntekijöiden liikkuminen vaurioittavat suojara-
kenteita (kuva 15) 
- alipaineistajien ja imurien toimintahäiriöt mahdollisten sähkökatkojen 
aikana 
- korjaustyön aikaisen siivouksen puuttuminen (kuva 16) 
- työmaalle kertynyt pölyävä jäte jää toimittamatta jäteastioihin (kuva 
17) 
- henkilökohtaisten suojainten käyttö on vähäistä 
- pölyä ilmaan päästävien työkoneiden käyttö on vähäistä 
- pölyä aiheuttavia työmenetelmiä käyttö 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Suojaseinä rikottu ja seinä on jätetty  
                korjaamatta. 
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Kuva 16. Työt käynnissä ja imurointi on 
                tekemättä. 
 
 
 
Kuva 17. Avonaisia roskasäkkejä ja lisäksi 
                lattioiden hionnan jälkeen tilat  
                ovat imuroimatta. 
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11. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Hyvä sisäilmasto on yksi rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita. Sisäilmaston 
lopulliseen laatuun vaikuttavat yhtä lailla lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastoin-
tilaitteet, rakennustekniikka, rakennustöiden suorittaminen ja käytetyt materi-
aalit sekä rakennuksen käyttö ja kunnossapito. Hyvä sisäilmasto edellyttää 
esitettyjen asioiden huomioonottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön 
kaikissa vaiheissa. Sisäilmastoluokitus 2008 on yleisesti käytössä toimitilara-
kennusten sisäilmaston tavoitteiden asettamisessa. Rakennusmateriaalien 
suhteen Suomessa on saatu aikaan merkittävä parannus sisäilman laatuun.  
Myös rakennustöiden puhtausluokituksen käyttö on viime vuosina yleistynyt. 
 
Työssä pohdittiin puhtaudenhallinnan keinoja vähentää korjausrakentamisen-
työssä syntyvän pölyn määrää sekä estää rakentamisessa syntyvien epäpuh-
tauksien leviäminen työpisteestä työmaan muihin tiloihin. Pölynhallinnan kei-
noja ovat vähän pölyä synnyttävien tai pölyämättömien työmenetelmien käyt-
tö, kohdepoistojen käyttö pölyävissä työvaiheissa, työmaa-alueiden osastointi 
ja alipaineistus sekä pölyä synnyttävien töiden suorittaminen erillisessä tilas-
sa.   
 
Rakennussiivouksen merkitys purkutöiden aikana on suuri ja purkualueen 
lattiapintojen päivittäinen puhdistaminen antaa hyvät edellytykset puhtauden-
hallinnalle. Purkutöiden päätyttyä purkamisesta syntynyt pöly on poistettava 
kaikilta taso- ja pystypinnoilta imuroimalla HEPA-suodattimella varustetulla 
imurilla ja muistettava että harjasiivous on kielletty. Jätehuollon hyvä järjeste-
ly vähentää pölyhaittaa työmaalla ja sen ympäristössä. 
 
Henkilökohtaiset suojaimet valitaan työmaan pölyävyyden, purkutyön keston 
ja purkukohteen olosuhteiden perusteella niin, että purkutyössä vapautuvista 
aineista ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekevälle. 
 
Korjaushankkeen aikataulutus on suunniteltava siten, että loppusiivoukselle 
mahdollistetaan se aika, mikä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi on vält-
tämätöntä. Loppusiivouksessa työskentelevien siivoojien koulutus ja opastus 
on oltava ajan tasalla, että he osaavat suorittaa tehtävän oikein. Siivoustyös-
sä on käytettävä oikeita menetelmiä ja välineitä. Mikäli halutaan varmistaa 
puhdas ja turvallinen työskentelytila, olisi ihannetilanne, jos tilaan muuton 
jälkeen voisi poistaa laskeutuneen pölyn vielä kaikilta pinnoilta ennen tiloissa 
alkavaa työskentelyä. Tämä toimenpide vaatisi tilojen koosta ja kalustuksesta 
riippuen joitakin päiviä / tunteja, mutta näin saataisiin muuton aiheuttama pö-
lymäärä pois, ettei se nouse ilmaan toiminnan aikana.  
 
Liitteenä olevat puhtaudenhallintaohjeet antavat Siilinjärven kunnan teknisel-
le palvelulle hyvät tavoitteet tuleville vuosille, jotka otamme käyttöön vuoden 
2011 alussa. Ennen ohjeiden käyttöönottoa koulutamme oman organisaati-
omme henkilökuntaa tämän ohjeiden pohjalta.  
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SIILINJÄRVEN KUNNAN PUHTAUDENHALLINTA OHJEET P-1  
PUHTAUSLUOKASSA KORJAUSRAKENTAMISESSA 
 
Yksittäisen työntekijän velvoitteet on kuvattu tämän ohjeen liitteessä 1(s.8). 
 
1. Puhtaudenhallintasuunnitelma 
 
Puhtaudenhallintasuunnitelma tehdään aina kirjallisesti, jossa esitetään ali-
paineistuksessa käytettävä laitteisto (laitteiden määrä, tyyppi ja poistomäärät) 
sekä laitteiden huolto. Suunnitelmaan kirjataan, kuinka toteutetaan poistetta-
van ilman suodatus (suodattimen tyyppi) ja mihin poistoilma johdetaan, sekä 
korvausilman järjestäminen. Kirjattavia asioita ovat myös korjattavan alueen 
osastointi, työmaaliikenteen järjestäminen ja jätehuolto. 
 
2. Korjausaikainen tiedottaminen 
 
Ennen purku- ja suojaustöiden käynnistämistä tulee valvojan opastaa ja kou-
luttaa purku- ja siivoustyöntekijät kohteen homevauriokorjaustoimenpiteiden 
erityiskysymyksiin. Korjauskohteiden henkilökuntaa tiedotetaan tapauskoh-
taisen suunnitelman mukaisesti ennen purkutöitä, tarvittaessa korjaustöiden 
aikana ja aina korjaustöiden päättymisen jälkeen.  Tiedottamisesta vastaa 
valvoja. 
 
3. Osastointi, kulkureitit ja alipaineistus pölyn leviämisen estämiseksi 
 
Ennen purku- ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä ilmanvaihtokanavat tulpa-
taan huolellisesti, etteivät haitalliset epäpuhtaudet pääse ilmanvaihtokana-
viin. Pölyn ja mikrobien leviäminen korjattavista tiloista muihin tiloihin tulee 
estää, erottamalla korjausten alaiset tilat esim. muoviseinin muista tiloista. 
Korjattavissa tiloissa olevat komerot, laatikostot ja kaapit teipataan huolelli-
sesti siivoustarpeen vähentämiseksi. Muutoin irtaimisto siirretään pois tiloista, 
joissa puretaan vauriorakenteita. Väliaikaissäilytykseen menevä irtaimisto 
säilytetään vauriottomassa ja puhtaissa tiloissa.  
Muoviseinin erotettu tila tulee tehdä alipaineiseksi käyttämällä puhallinta, jos-
sa tulee olla hienopölysuodatin. Alipainetuulettimen poistoilma johdetaan ra-
kennuksen ulkopuolelle ja huolehditaan, ettei poistoilmaa johdeta ilmanvaih-
don ottoaukkojen läheisyyteen. Putken kautta purkautuva ilma ei saa aiheut-
taa homepölyn leviämistä esim. ilmanvaihdon raitisilmakanaviin, ikkuna tai 
oviaukkoihin, joista puhdasilma tulee sisälle rakennukseen. 
Kulkureitit on järjestettävä siten, että kulku ei tapahdu puhtaiden tai käytössä 
olevien tilojen kautta. Purkutyömaan alipaineistus tulee tarkastaa valvojan 
toimesta ennen purkutyön aloittamista, apuna voidaan käyttää merkkisavua 
(esim. Gräger Ch216).  Alipaineisuus tulee tarkastaa työmaalla päivittäin. Jos 
purkutyöaikainen suojaus tai alipaineisuus pettää, tulee valvojan tehdä arvio 
siivousalueen laajentamisesta homepölysiivousvaiheessa.  
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4. Purkutoimenpiteet  
 
Kosteus- ja homevaurioituneet materiaalit puretaan ja poistetaan korjattavas-
ta tilasta suoraan jäteasioihin. Kantavia puu- ja betonirakenteita, joita ei uusi-
ta, pinnat puhdistetaan mekaanisesti teräsharjauksella tai hiekkapuhalluksel-
la, puupinnat esim. höyläämällä tai hiekkapuhaltamalla tai teräs-harjauksella. 
Puhdistusmenetelmät valitaan tapaus-kohtaisesti. Mekaanisen puhdistuksen 
yhteydessä imuroidaan rakennuspöly ja homepöly rakenteiden pinnoilta,  
HEPA-suodattimella varustetulla imurilla. Tapauskohtaisesti voidaan puhdis-
tuksessa käyttää apuna hapettavia puhdistusaineita, joista ei jää haitallisia 
jäämiä (esim. peroksidipohjaiset sumutteet tai nesteet sekä teollisuus alkoho-
lit). Mikäli purkutyön aikana havaitaan asbestipitoisia tuotteita, tulee niiden 
purkutöissä noudattaa erillisiä asbestipurkutyöohjeita. 
Kukin urakoitsija (RAK, LVIAS) kerää työssään muodostuneet jätteet ja toi-
mittaa ne jäteastioihin. Myös pölyävissä työvaiheessa muodostuva pöly tulee 
poistaa muodostumisalueelta ja leviämistä ympäröivään tilaan tulee välttää. 
Rakenteissa, joissa on hajuongelmaa esim. homeenhajua tarttunut materiaa-
lin pinnalle tai huokosiin ja niitä ei uusita, tulee haju poistaa. Hajunpoistossa 
voidaan käyttää mm. hapettavia hajunpoisto- ja desinfiointituotteita erillisen 
suunnitelman mukaisesti. Niiden käytössä tulee huomioida henkilöturvalli-
suus ja hajunpoistolaitteita ei saa käyttää tilan käytön aikana. 
 
5. Purkujätteiden käsittely  
 
Purkujäte pakataan sitä mukaan kun sitä syntyy, polyeteenipusseihin, suljet-
taviin jätekärryihin tai vaunuihin ja kuljetetaan suoraan suojatulle jätelavalle.  
Jätteiden käsittely ja siirrot on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle 
pöly- tai muuta haittaa. Jätelava tulee olla suojattu ja tarvittaessa alipaineis-
tettu. Jätelava ei saa sijaita raitisilma-aukon tai ikkunoiden ja ulko-ovien lä-
heisyydessä.  
 
6. Rakennussiivous 
 
Siivous tehdään vasta kun purkutoimenpiteet on päättyneet ja rakennusjät-
teet poistettu korjauskohteesta. Tilat pitää olla alipaineistettuna rakennussii-
vouksen aikana. Poistoilma tulee johtaa rakennuksen ulkopuolelle. Lattioilta 
poistetaan irtoroskat lastalla, harjasiivous on kielletty. Lattia imuroidaan ja 
pyyhitään kostella, materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan. 
Seinät ja katot imuroidaan kaikilta pinnoiltaan sekä johtokourut imuroidaan.  
Valaisimien kotelot yms. imuroidaan ja nihkeä pyyhitään. Ikkunat pestään 
kaikilta pinnoilta.  
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7. Homepölysiivous (desinfiointisiivous)  
 
Siivous tehdään vasta kun purkutoimenpiteet on päättyneet ja rakennusjät-
teet poistettu korjauskohteesta sekä rakennussiivous on tehty. Alipaineistus 
tulee olla purettuna ja ilmanvaihto pois päältä sekä ilmanvaihtokanavat tulee 
olla tulpattuina. Home- ja kosteusvauriokorjauksissa korjausten jälkeen il-
manvaihtokanavat tulee puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida sekä tulpata 
uudelleen, ennen varsinaista homepöly siivoustoimenpidettä. Siivous etenee 
puhtaalta alueelta likaiselle alueelle päin ja siivous alkaa ylhäältä alaspäin. 
Myös ne tilat puhdistetaan, joista on ollut ennen korjaustoimenpiteitä, ilmayh-
teys vaurioituneisiin tiloihin. Tilat imuroidaan pölyttömäksi käyttäen HEPA-
suodattimella varustettua imuria. Imuroinnissa puhdistetaan hyllyjen taustat, 
kaapistojen taustat, hyllyillä mahdollisesti olevat tavarat, sähköjohdot, muut 
pölyä keräävät tavarat ja pinnat.  
 
Sisäkattopinnat, mahdollisten alalaskettujen kattojen yläpinnat ja yläpuolinen 
tekniikka (sähköjohdot yms.), seinä- ja lattiapinnat imuroidaan. Kiintokalus-
teiden taustapintojen puhdistamiseksi tulee kalusteita irrottaa paikoiltaan. 
Imuroinnin jälkeen seuraavana päivänä pinnat pyyhitään mikrokuituliinalla 
käyttäen pyyhittävälle pinnalle soveltuvaa pesuainetta. Pyyhintä suoritetaan 
uudelleen 2-3 vrk kuluttua pölyn laskeuduttua. Puhdistusaineita käytetään 
kunkin aineen laimennusohjeen mukaisesti. Kaikki valaisimet sekä irtaimet 
esim. toimistotarvikkeet on myös pyyhittävä. Ikkunat pestään sisäpinnoilta. 
Kirjat, paperit, mapit yms. puhdistetaan puhdistuskaapeissa ilmanpaineella 
(käsikäyttöinen puhallussuutin ja alapaineistus). Tämän jälkeen näistä imu-
roidaan ja pyyhintään kestävät pinnat. Paperiniput yms. pyyhitään ulkopin-
noiltaan kokonaisina nippuina siihen tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusai-
neella. Puhdistuksen jälkeen kalusteet, kirjat, mapit, paperit yms. voidaan 
käsitellä hapettavalla puhdistusaineella. Kaikki väliaikaissäilytyksessä olevat 
tavarat puhdistetaan säilytys paikassa, ennen puhtaisiin tiloihin palauttamis-
ta. Tekstiilit pesetetään pesulassa ennen puhtaisiin tiloihin palauttamista. 
Desinfiointi tehdään siirtotilassa ennen tavaroiden siirtämistä tiloihin.  
 
Siivouksen aikana on vältettävä kaikenlaista läpikulkuliikennettä siivottujen ja 
siivoamattomien tilojen välillä, ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin tiloihin. 
Laajoissa homepölysiivouksissa joudutaan työn edetessä puhtaita tiloja osas-
toimaan vielä siivousta odottavista likaisista tiloista. Siivousvälineiden on ol-
tava puhtaita ja ne tulee vaihtaa tilojen välillä. Samoin pesuneste vaihdetaan 
riittävän usein. Homepölysiivous tarkastetaan pintojen tarkastamisella (pyy-
hintä mikrokuituliinalla ja taskulampulla valvojan toimesta). Tarvittaessa sii-
vouksen pinnoilta otetaan pölynäytteet. 
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8. Rakenteiden hajun poisto ja desinfiointi  
 
Sisäilman hajunpoisto ja desinfiointi tehdään kun ilmanvaihtojärjestelmä on 
puhdistettu ja säädetty. Tilat eivät ole alipaineisia, mutta ilmanvaihto tulee 
olla edelleen poissa päältä sekä kanavat tulee olla tulpattuina.  
Sisäilman desinfiointi suoritetaan kuivapesuna käyttäen hapettavia peroksidi-
pohjaisia desinfiointiaineita. Levitys tapahtuu matalapaine sumuttimella. Kui-
vapesun aikana tiloissa tulee käyttää tuotteen valmistajan ilmoittamaa tai vä-
hintään 24 tunnin varoaikaa eikä huonekasveja ja elektroniikkaa saa olla ti-
loissa käsittelyn aikana. Tilat ovat tuulettava desinfioinnin jälkeen.  
 
9. Ylläpitosiivous  
 
Ylläpitosiivousta on tehostettava alkuvaiheessa (korjausten jälkeen esim. 2 
kertaa/ viikko ensimmäisenä kuukautena). Ylläpitosiivouksessa on huomioi-
tava myös yläpinnat. Nihkeäpyyhintä toistetaan tehostetun siivousjakson lo-
pussa. Tehostetun siivousjakson jälkeen siirrytään tilojen tavanomaiseen sii-
voustasoon. 
 
10. Tarkastukset  
 
Purkutyömaan alipaineistus tulee tarkastaa valvojan toimesta ennen purku-
työn aloittamista ja työmaalla päivittäin. Jos purkutyöaikainen suojaus tai ali-
paineisuus pettää, tulee valvojan korjauttaa suojaukset ja alipaineisuus kun-
toon heti. Siivouksen tarkastukset tehdään aistinvaraisesti kaikkien työvai-
heiden aikana. Tarvittaessa otetaan pinnoilta pölynäytteet. 
 
11. Työntekijöiden henkilökohtainen suojautuminen  
 
Purku- ja korjaustöiden tekevien työntekijöiden sekä rakennussiivousta teke-
vien tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia mikrobialtistumisen ehkäisemi-
seksi. Käsiteltäessä homevaurioituneita materiaaleja tulee hengityksen suo-
jauksessa käyttää vähintään FFP3-luokan (kevytsuojain/EN 149:2001) hengi-
tyssuojainta. Hengityksen suojausta voidaan tehostaa mikrobien kaasumaisia 
ja pölymäisiä epäpuhtauksia suodattavalla puolinaamarilla FFA2P3 tai käyt-
tämällä moottoroituja hengityssuojaimia. Kasvot ja käsien iho tulee suojata 
käyttöön soveltuvin suojaimin esim. kertakäyttösuojaimin tai – haalarein. 
 
12. Väistötiloista paluu  
 
Paluu väistötiloista tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti. Tällöin tulee 
huomioida irtaimiston siivoaminen sekä muuttotavaroiden mukana leviävien 
epäpuhtauksien siivoaminen. Irtaimiston siivoaminen tulee tehdä erillisessä 
suljetussa osastossa (esim. työhuone, jossa desinfiointipyyhintä tapahtuu 
ennen tavaroiden siirtämistä työhuoneisiin).  
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P1-puhtausluokan sisävaiheen työt  
 
– Patterit, jäähdytyspalkit, ym. ilmanvaihdon ja jäähdytyksen päätelaitteet 
sekä valaisimet on suojattu rakentamisen aikana ja niiden puhtaus on var-
mistettu viimeistään loppusiivouksen yhteydessä.  
 
– Puhtausluokan P1 saavuttaneet lohkot on erotettu muista lohkoista. Yksin-
kertaisimmillaan P1-lohko yksi kerros, joka on erotettu muista kerroksista 
paikoilleen asennetuilla väliovilla. Tämä edellyttää, että saniteettitilojen laatoi-
tukset ym. pölyävät työvaiheet ovat valmistuneet ajoissa ja läpiviennit ovat 
kiinni.  
 
– Puhtausluokan P1 saavuttaneet lohkot on merkitty ”P1-lohko. ”Läpikulku 
kielletty” -merkinnällä. P1-lohkoa ei ole syytä muodostaa liian aikaisin, jottei 
töiden tekemistä vaikeuteta. Lattioiden, väliseinien ja listoitusten sekä kiinto-
kalusteiden ja saniteettitilojen pitää olla valmiit ennen P1-vaihetta.  
 
– Puhtausluokan P1 saavuttaneen lohkon puhtaustaso rakennustöiden aika-
na on vähintään ”imuripuhdas”. Tämä puhtaustaso voidaan toteuttaa lattian 
suojapaperin poistamisen ja imuroinnin tai muun vastaavan siivouksen jäl-
keen. Rakennusaikainen P1-puhtaustaso voidaan Sisäilmastoluokitus 2008:n 
vaatimuksesta poiketen toteuttaa sisäpintojen lopullisen käsittelyn jälkeen 
tarkoituksenmukaisesti ajoitettuna seuraavasti, jos pääurakoitsija ottaa vas-
tuun siitä, että rakennus ja ilmanvaihtojärjestelmä ovat P1-luokkaa vastaa-
vassa puhtaustasossa luovutushetkellä.  
 
– P1-puhtausluokan tilat ovat imuripuhtaat ja niissä voidaan aloittaa ilman-
vaihdon koekäyttö ja säätötyöt sekä suorittaa pölytöntä tilaa edellyttävät 
asennukset.  
– Loppusiivous on tehty laajennettuna ja ainakin alakaton yläpuolisten tilojen 
osalta aikaistettuna ennen alakattojen sulkemista P1-loppusiivouksena käsit-
täen mm. sähkökourut ja seinäpinnat.  
 
– Seinä- ja kattopinnat, alakatot ja tarvittaessa ilmanvaihdon päätelaitteet 
sekä valaisimet on puhdistettu P1-luokkaa vastaavaan tasoon viimeistään 
P1-loppusiivouksessa. Tämä menettelytapa hyväksyy sen, että lopulliset pin-
nat (katto, lattia ja seinät) tehdään valmiiksi ennen P1-vaihetta. P1-loppusii-
vous ei poikkea tavanomaisesta loppusiivouksesta alakattojen yläpuolisten 
tilojen (tarvittaessa myös ilmanvaihdon päätelaitteiden ja valaisimien) imu-
roinnin ja puhdistuksen osalta, ja varsinainen loppusiivous on ylläpitosiivous-
ta. Esimerkki P1-loppusiivouksen tehtävistä on esitetty liitteessä 1 (s.7) P1-
loppusiivous voidaan toteuttaa Rakennussiivousohjeen [6] mukaisesti.  
 
– P1-lohkoissa tehtävissä pölyä synnyttävissä töissä on käytetty kohdepois-
tolla varustettuja työkaluja ja laitteita.  
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Tarvittaessa kerroksiin järjestetään P1-lohkosta erotetut työhuoneet, joissa 
voidaan esim. sahata listoja, väliseinäelementtejä ym.  
 
– Säännöllinen läpikulku P1-lohkoissa on kielletty.  
 
 
P1-lohkot on suositeltavaa valita kerroksittain. Kukin lohko kannattaa tehdä 
kerralla valmiiksi, jolloin ovet voidaan lukita ja myöhemmin tehdä pelkästään 
puutelistatyöt ja loppusiivous.  
 
– P1-lohkojen siivouksessa on käytetty keskuspölynimuria tai hienopö-
lysuodattimella varustettua imuria.  
– P1-lohkojen puhtausvaatimuksia on noudatettu myös kalustusvaiheessa.  
 
IV-työt  
 
– Työmaan aliurakoitsijat ja asentajat on koulutettu puhtaan ja toimivan il-
manvaihdon asentamiseen.  
 
– Alakatoissa ja muissa rakenteissa on luukut ilmanvaihdon tarkastusluukku-
jen kohdalla. Ilmanvaihdon tarkastusluukkuihin on esteetön pääsy ja riittäväs-
ti tilaa huolto- ja puhdistustöiden suorittamiseksi. 
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P1-LOPPUSIIVOUS  
 
P1-loppusiivouksen tehtävät ja menetelmät eivät ole vielä vakiintuneet käy-
täntöön. Tämän vuoksi oheisena esitetään eräässä koerakennuskohteessa 
käytetty Siivousurakointi Ra Oy:n käytännön mukainen esimerkki mahdolli-
sesta P1-loppusiivouksen sisällöstä.  
 
Ennen P1-vaiheen aloitusta  
 
– Ehdoton tupakointikielto kaikissa sisätiloissa  
– Porrashuoneet ja hissit imuroidaan ennen P1-vaihetta.  
 
P1-loppusiivouksessa käytettävät välineet, aineet ja laitteet  
 
– HEPA-suodattimella varustettu imuri  
– Aineet ja laitteet hyvän siivoustavan mukaisia.  
 
P1-loppusiivouksen kulku  
 
Ylhäältä alas: alakattojen yläpuoliset tilat, seinät, ikkunat, ovet  
ja lattiat; kaikki imuroidaan ja pyyhitään.  
 
P1-loppusiivouksen jälkeen  
 
– Porrashuoneet ja hissit imuroidaan jatkossa päivittäin, ettei siivottuihin tiloi-
hin kulkeudu pölyä ja likaa  
– Kun P1-loppusiivous on tehty, tila imuroidaan ja pinnat nihkeä/kostea pyy-
hitään tason säilyttämiseksi  
– Myös varsinainen loppusiivous on ylläpitosiivousta 
 
P1-loppusiivouksen tehtävät  
 
– Katon nihkeä/kosteapuhdistus. Puhdistuksen piiriin kuuluvat kattopinnat, 
ilmastointilaitteet, putkien päälliset sekä sähkö ym. kourut  
– Valaisimien puhdistus  
– Seinän nihkeä/kosteapuhdistus  
– Oven nihkeä/kosteapuhdistus  
– Lämpöpatterien nihkeä/kosteapuhdistus  
– Ikkunan pesu  
– Kovapintaisten kalusteiden nihkeä tai kosteapyyhintä 
– Lattian pesu materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan  
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Yksittäisen työntekijän velvoitteet
Tarkistukset ennen työvaiheen aloitusta 
työnaikainen ilmanvaihto on suunniteltu sellaiseksi, että korvausilma virtaa aina 
puhtaasta tilasta likaiseen päin 
työn toteuttaja tuntee työpaikan olosuhteet, oikeat ja turvalliset työmenetelmät, terveys-
ja tapaturmavaarat, koneiden ja laitteiden toimintatavat sekä muut turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät
työn toteuttajalla ja työtä valvovilla riittävät tiedot ja kokemus kyseisen työn turvalliseen 
toteutukseen 
työkohteen ympäristössä olevia tiedotetaan työstä ja sen vaaroista 
pölyn-torjuntatoimenpiteet, suojaustaso sekä käytettävät menetelmät 
suunnitelmissa esitetään työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien suojaus
työkohteessa on tehty kosteus- ja mikrobiselvitys 
Työvaiheen toteutus
Työntekijät
purkutyö tehdään 
sisätiloissa
altistusalueen rajaaminen 
ja merkitseminen
työkohteen alipaineistus
henkilösuojainten käyttö
koneiden käyttö
työn jälkien siivoaminen
purkujätteiden käsittely
Työnjohtajat
purkutyötä edeltävät 
toimenpiteet
purkutöitä tekevien 
työntekijöiden suojelu
pölyn ympäristöön 
leviämisen estäminen
työn luovuttaminen
koneiden ja laitteiden 
huollon järjestäminen
Valvoja
kartoitusta edeltävät 
turvallisuus toimenpiteet
suojautuminen
pölyn tunnistaminen
työn raportointi ja 
luovuttaminen
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Yksittäisen työntekijän velvoitteet
Työntekijä
Suojaukset
Alipaineistus
Kohdepoisto
Siivous
Jätteet
Työnjohtaja
Työntekijöiden 
suojelu
Pölyn leviämisen 
estäminen
Työn aikainen 
valvonta
Työ 
luovuttaminen
Koneiden ja 
laitteiden huollon 
järjestäminen
Valvoja
Työtä edeltävät 
turvallisuus 
toimenpiteet
Suojaukset
Pölyn 
tunnistaminen
Työn aikainen 
valvonta
Työ raportointi ja 
vastaanotto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
